

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು

1810 (2127); ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ)

- ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ, ಚೀಕಲಚಂದ, ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್‌ಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;
- ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ;
- ಇ) ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು?

ಡಾ: ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು)

- ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ

1) ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ-ಚೀಕಲಚಂದ-ಮರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.

4.50 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು

2) ಹಲ್ಬರ್ಗಾ-ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 16.20

(ಕೆಲಸದ ಭಾಗಶಃ 10.50 ರಿಂದ 11.60) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 (ಯೋಜನೆ) ಓಆರ್‌ಎಫ್ ಅಡಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 150.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹ 50.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು

ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 19.08.2014 ರವರೆಗೆ 5 ಸಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

- ಆ) ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಇ) ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಭಾಲ್ಕಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ

1811 (2128); ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡೆ

- ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇವೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)
- ಆ) ಭಾಲ್ಕಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ;
- ಇ) ಶಾಶ್ವತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದೇ?